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Bauablaufkonzept,Soltauer StraRRe”
Bauphase 0: Aktuelle Situation
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* Vollsperrung Soltauer StraRe
durch Briickenneubau

*  Umleitungsverkehre iiber
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Bauablaufkonzept,Soltauer StraRRe”
Bauphase 1: Strallenbau ,Soltauer StraRe”
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*  Umleitungsverkehre iiber
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Bauablaufkonzept,Soltauer StraRRe”
Bauphase 2: Vollsperrung ,Munstermannskamp®
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Bauablaufkonzept,Soltauer StraRRe”
Bauphase 3a: ,5-Jahres-Plan Soltauer Stralle”
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Bauablaufkonzept,Soltauer StraRRe”
Bauphase 3b: ,5-Jahres-Plan Soltauer Stral3e”
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Bauablaufkonzept,Soltauer StraRRe”
Bauphase 4: StralRen- und Briickenneubau Hansestadt abgeschlossen
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Bauablaufkonzept ,Soltauer Stral3e”
Offentlichkeitstermine

geplante Informationstermine:

« Informationsveranstaltung Oedeme:
> 4. Mai, 18.30 Uhr Stadtteilhaus Oedeme, OASE, Im Dorf 2

- Informationsveranstaltung Hacklingen/Rettmer:
» 5. Mai, 18.30 Uhr Bonhoeffer-Haus, Margarete-Endemann-Weg 1
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Alexander Matz
Neue Siilze 35, 21335 Liineburg

04131 / 309 - 3476
alexander.matz@stadt.lueneburg.de
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