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BBSR

BBSR: Bundesinstitut flir Bau-, Stadt- und Raumforschung | BMI: Bundesministerium des Innern und fir Heimat
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die HANSEstadt ./ Projektstruktur

Innenstadtdialog HLG

D: D|alograum Innenstadt

K1a: Zukunftsmodell K1b: Nutzungskonzept
K2: Orte fur Kultur - Untere
Gerichtslaube
K3a: Spielen und Verweilen in der K3b: Machbarkeitsstudie
Stadt Imenauquerung

K3: Offentlicher Raum und
Nahmobilitat

F: Verfligungsfonds Kultur

O: Offentlichkeitsarbeit /

Blrgerbeteiligung




O: Offentlichkeitsarbeit / Biirgerbeteiligung | 07/2022 - 08/2025

F: Verfigungsfonds Kultur | 07/2022 - 08/2025

Dialograum

Innenstadt Dialograum Innenstadt
(Einrichtung) 08/2022 - 08/2025
06-08/2022

Kla: Zukunftsmodell Kla: Zukunftsmodell
Wochenmarkt — Konzept Wochenmarkt — Investition
03/2023 -01/2024 10/2024 - 08/2025

K1b: Nutzungskonzept Schlissel-
immobilie Markt | 10/2022 - 10/2023

K2: Untere Gerichtslaube
04/2023 -11/2023

K3a: Spielen & Verweilen
in der Stadt — Konzept
07/2022 - 01/2023

K3a: Spielen und Verweilen in der Stadt —
Investition | 03/2024-07/2023

K3b: Machbarkeitssstudie lmenauquerung | 09/2022 - 06/2024




